



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชาว

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

.....

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดาวโหลดเอกสารได้ทาง www.khaokoa.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายเชียว เสนี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๘ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ เป็นรายงานผลเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองต่อภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ เป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข และทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี / เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว นี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเมินประสิทธิภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประเมินผลความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินคุณภาพแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๘ นี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาแผนงานและโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดกับประชาชนต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

สารบัญ

เรื่อง คำนำ บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ ๑	หน้า
บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑ - ๓
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๔
๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๕
ส่วนที่ ๒	
วิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล	
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น	๖
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	๖ - ๗
ส่วนที่ ๓	
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
แบบที่ ๑ แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๘
แบบที่ ๒ การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๐
เฉพาะปี ๒๕๖๘	
- การเบิกจ่ายงบประมาณเฉพาะปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘	๑๑
ส่วนที่ ๔	
การประเมินความพึงพอใจ	
หลักการและเหตุผล	๑๒
วัตถุประสงค์	๑๒
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒ - ๑๓
แบบที่ ๓/๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	๑๔
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ	๑๕ - ๑๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวในภาพรวม	
ส่วนที่ ๕	
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๑๘
ด้วยระบบ e-plan	
ส่วนที่ ๖	
สรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๙ - ๒๐
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี ๒๕๖๘	
บัญชีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๒๑ - ๓๓
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘	
ปัญหาและอุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ	๓๔



บทสรุปผู้บริหาร
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ ทำให้ทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด และทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว การเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สรุปในภาพรวมความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) จำนวน ๑๘๘ โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖๙ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๙๘ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ
จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๗ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๔ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ
จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๗๒ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ
จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๒ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๘ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ
จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๑๖ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ
จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ข้างต้นได้วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไป
ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ซึ่งการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวสามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พนักงานจ้าง ดำเนินโครงการจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน
ผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของ ประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้
ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และความสามัคคี เป็นที่ตั้ง

นายเชียว เสนี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการ ควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหากการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือใน บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะ เลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย ขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผล เป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดู ว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณ

รายงานได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการ ของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช้การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชาคม ท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมิน ปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชน หรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน ในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ใน สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ สุขุม รอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อ ดำเนินการ ขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา ท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้ คณะกรรมการที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้ประกาศใช้เมื่อ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

๒.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจำจืดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ กำหนด กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการต่อไป



๔.ประโยชน์ของติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ
รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต

๓.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ
นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มี
ความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาวสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีความสอดคล้องกัน ประสานการ
ทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวเกิดความสำเร็จตาม
เป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

" ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภค หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งฟาร์ม ชุมชนเข้มแข็ง"

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (Mission)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีภารกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการรองรับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น นโยบายเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมีศักยภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ได้วางแนวทางในการบริหารจัดการ โดยแบ่งการพัฒนาออกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดดังนี้

“ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน”

- ๑.๑ เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆที่ได้มาตรฐาน
- ๑.๒ เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๑.๓ เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
- ๑.๔ เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง
- ๑.๕ เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๑.๖ เพื่อเป็นทางระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ำหลาก
- ๑.๗ เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

“ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ”

- ๒.๑ การจัดตั้งตลาดน้ำชุมชน
- ๒.๒ จำนวนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
- ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์
- ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

“ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ”

- ๓.๑ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ๓.๒ เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน แก่ประชาชน
- ๓.๓ สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
- ๓.๔ เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป
- ๓.๕ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรของอบต.และผู้บริหาร
- ๓.๖ เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
- ๓.๗ เพื่อป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชนในการรู้จักและป้องกันโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น
- ๓.๘ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
- ๓.๙ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด
- ๓.๑๐ เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาหรือสถานที่สำหรับออกกำลังกาย
- ๓.๑๑ เพื่อให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในเรื่องของยาเสพติด การหลีกเลี่ยง และบรรณคดียาเสพติด

“ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

- ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่า และมีจิตสำนึกตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๒ ปรับปรุงและดูแลภูมิทัศน์ในสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ราชการในเขตพื้นที่ และบ้านของตนเอง
- ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมปลูกป่า
- ๔.๔ ตรวจสอบและดำเนินควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ถูกต้องและมีมาตรฐาน

“ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร”

- ๕.๑ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการของอบต.ให้มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- ๕.๒ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆของ อบต. ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ส่วนที่ ๓

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว.....

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๖.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒.มีการกำหนดจุดหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นการติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

๒. รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

๓.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๓	๔๘,๘๖๒,๐๐๐	๑๒๑	๙๗,๗๓๒,๐๐๐	๙๘	๗๒,๖๖๐,๐๐๐	๕๔	๓๑,๔๑๐,๐๐๐	๔๓	๑๔,๙๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๒๕๕,๐๐๐	๔	๒๕๕,๐๐๐	๔	๒๕๕,๐๐๐	๔	๒๕๕,๐๐๐	๔	๒๕๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา	๖๗	๑๓,๗๑๓,๔๐๐	๖๙	๑๔,๔๑๓,๔๐๐	๗๒	๑๐,๖๑๕,๔๐๐	๖๖	๘,๐๒๕,๔๐๐	๖๖	๘,๐๒๕,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๒๖๐,๐๐๐	๗	๖๖๐,๐๐๐	๘	๖๘๐,๐๐๐	๘	๖๘๐,๐๐๐	๘	๖๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๙	๑๑,๓๗๐,๐๐๐	๑๒	๗,๑๗๐,๐๐๐	๑๖	๘,๔๘๐,๐๐๐	๑๓	๑,๙๘๐,๐๐๐	๑๓	๑,๙๘๐,๐๐๐
รวม	๑๕๙	๗๔,๗๖๐,๔๐๐	๒๑๓	๑๒๐,๒๓๐,๔๐๐	๑๙๘	๙๒,๖๙๐,๔๐๐	๑๔๕	๔๒,๓๕๐,๔๐๐	๑๓๔	๒๕,๙๒๐,๐๐๐

๔.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างกรดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีกรยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีกรเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	๙๕.๖๕	๑	๔.๓๕	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๓	๓๓.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑.๔๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา	๒๓	๖๗.๖๕	๐	๐	๑๑	๓๒.๓๕	๐	๐	๐	๐	๓๔	๔๙.๒๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๖๐.๐๐	๐	๐	๒	๔๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๕	๗.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๔	๖๖.๖๗	๐	๐	๒	๓๓.๓๓	๐	๐	๐	๐	๖	๘.๗๐
รวม	๕๓	๗๖.๘๑	๑	๑.๔๕	๑๕	๒๑.๗๔	๐	๐	๐	๐	๖๙	๑๐๐

๕.การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	ร้อยละ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๑,๘๕๘,๔๓๔.๙๔	๖๕.๙๐	๑๘,๑๔๑,๗๖๕.๙๔	๖๕.๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๗	๑๖,๓๑๐.๐๐	๐.๐๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา	๑๐,๖๑๑,๖๓๘.๐๐	๓๑.๙๙	๙,๒๓๖,๓๐๒.๔๐	๓๓.๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๖๒	๑๕๒,๑๘๗.๐๐	๐.๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๑.๔๓	๑๓๐,๑๖๗.๕๐	๐.๔๗
รวม	๓๓,๑๗๐,๔๗๒.๙๔	๑๐๐.๐๐	๒๗,๖๗๖,๗๓๒.๘๔	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๔

การประเมินความพึงพอใจ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น นอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้ว ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา การประเมินจะทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะและคำแนะนำของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน (กิจกรรม/โครงการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

๒. เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

๓. เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้คุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น

จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวจึงมีการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ใช้แบบรายงาน ๓ แบบ

ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน ๓ แบบ คือ

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หลังจกลิ้นปีงบประมาณ โดยเนื้อหาประกอบด้วย

ส่วนที่ ๑ เป็นคำถามปลายปิด ให้เลือก ข้อมูลตอบ ข้อมูลทั่วไป

- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก

ส่วนที่ ๒ เป็นคำถามปลายปิด ให้เลือก ตอบความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ในภาพรวม คำถามประกอบด้วย

- มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
- มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
- มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
- การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
- การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๓ เป็นคำถามปลายเปิด ประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ๕ ยุทธศาสตร์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

๑. การตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการสุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวทั้ง ๗ หมู่บ้านๆละ ๒๐ คนๆ ละ ๑ ชุด รวม ๑๔๐ คน

๒. นำแบบสอบถามตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของแบบสอบถาม โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและนำไปบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

๓. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS For Windows ในการประมวล และวิเคราะห์ผล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และเสนอผลการติดตามและประเมินผล โดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๘	โครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
		จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๘	๒๓	๒๓.๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๑	๒๕.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา	๗๒	๓๔	๔๗.๒๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๘	๕	๖๒.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑๖	๖	๓๗.๕๐
รวม	๑๙๘	๖๙	๓๔.๘๔

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวในภาพรวม
(สำหรับประชาชน)

คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งหมด ๒ ส่วน โดยขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลทั่วไปและระดับความพึงพอใจในการดำเนินงาน โดยทำเครื่องหมาย ☒ ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน

(รอบผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) โดยทำการสุ่มประเมินประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาขาว ทั้ง ๗ หมู่บ้าน ละ ๒๐ คน ละ ๑ ชุด รวม ๑๔๐ คน

หมู่บ้าน	จำนวนผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองยูง	๒๐
หมู่ที่ ๒ บ้านโคกแค	๒๐
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปราง	๒๐
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน้ย	๒๐
หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหลุด	๒๐
หมู่ที่ ๖ บ้านหว่างคลอง	๒๐
หมู่ที่ ๗ บ้านควนทั้ง	๒๐
รวมทั้งสิ้น	๑๔๐

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

- วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ
- วิเคราะห์ความพึงพอใจของผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม และประเด็นการประเมิน

โดยหาค่าความพึงพอใจ แบ่งเป็นระดับดังนี้

น้อยสุด	=	๑
น้อย	=	๒
ปานกลาง	=	๓
มาก	=	๔
มากที่สุด	=	๕

ได้แบ่งช่วงค่าคะแนนเฉลี่ยสำหรับการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

๑.สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวในภาพรวม
 ตารางจำนวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

(n=๑๔๐)

๑.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	๖๒	๔๔.๒๙
	หญิง	๗๘	๕๕.๗๑
อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๕	๑๗.๘๖
	๒๑ - ๓๐	๓๘	๒๗.๑๔
	๓๑ - ๔๐	๓๒	๒๒.๘๖
	๔๐ - ๕๐	๑๙	๑๓.๕๗
	๕๐ - ๖๐	๑๖	๑๑.๔๓
	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๐	๗.๑๔
การศึกษา	ประถมศึกษา	๒๕	๑๗.๘๖
	มัธยมศึกษา	๒๙	๒๐.๗๑
	อนุปริญญา/เทียบเท่า	๔๘	๓๔.๒๙
	ปริญญาตรี	๓๑	๒๒.๑๔
	สูงกว่าปริญญาตรี	๗	๕.๐๐
อาชีพ	รับราชการ	๑๑	๗.๘๖
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒๗	๑๙.๒๙
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๒๓	๑๖.๔๓
	รับจ้าง	๓๒	๒๒.๘๖
	เกษตรกร	๒๕	๑๗.๘๖
	นักเรียน/นักศึกษา	๑๙	๑๓.๕๗
	อื่นๆ	๓	๒.๑๔

จากตาราง พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และ อาชีพ สามารถสรุปได้ดังนี้

- ๑.เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมีจำนวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๙
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมีจำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๑

๒. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ					ค่าคะแนนเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)			
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๗	๔๓	๒๕	๑๕		๔.๐๑	๘๐.๒๐	มาก
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๔	๖๕	๒๑	๑๐		๔.๐๒	๘๐.๔๐	มาก
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๓๓	๗๕	๒๙	๓		๓.๙๙	๗๙.๘๐	มาก
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๗๗	๔๓	๒๐			๔.๔๑	๘๘.๒๐	มาก
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ	๗๒	๓๓	๑๕	๑๗	๓	๓.๙๘	๗๙.๖๐	มาก
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๐	๕๐	๑๓	๗		๔.๔๑	๘๘.๒๐	มาก
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗๘	๓๒	๓๐			๔.๓๔	๘๖.๘๐	มาก
๘.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๘	๒๒	๑๘	๑๒		๔.๕๐	๙๐.๐๐	มาก
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙๐	๓๐	๑๘	๒		๔.๔๙	๘๙.๘๐	มาก
รวม						๔.๒๙	๘๔.๗๘	มาก

สรุปประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

รายละเอียดดังนี้

๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๐๑	ร้อยละ ๘๐.๒๐	ระดับความพึงพอใจ คือ มาก
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๐๒	ร้อยละ ๘๐.๔๐	ระดับความพึงพอใจ คือ มาก
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ในโครงการ/กิจกรรม	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๙๙	ร้อยละ ๗๙.๘๐	ระดับความพึงพอใจ คือ มาก
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/ กิจกรรมต่อสาธารณะ	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๔๑	ร้อยละ ๘๘.๒๐	ระดับความพึงพอใจ คือ มาก
๕.การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๙๘	ร้อยละ ๗๙.๖๐	ระดับความพึงพอใจ คือ มาก
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๔๑	ร้อยละ ๘๘.๒๐	ระดับความพึงพอใจ คือ มาก
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การ แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๔	ร้อยละ ๘๖.๘๐	ระดับความพึงพอใจ คือ มาก
๘.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๕๐	ร้อยละ ๙๐.๐๐	ระดับความพึงพอใจ คือ มาก
๙.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๔๙	ร้อยละ ๘๙.๘๐	ระดับความพึงพอใจ คือ มาก

สรุปได้ว่าประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๒๙

คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๘ สามารถอ่านค่าระดับความพึงพอใจได้ คือ ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ มาก

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผลด้วย e-plan
(www.dle.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e - plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยระบบ e - plan ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - plan

(www.dle.go.th)

ปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๖

สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ฉบับนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญ ได้ดังนี้

๑.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๒.การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สรุปผลการ ดำเนินงานภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ			รายละเอียดงบประมาณ		
	จำนวน โครงการ ตามแผน ฯ	จำนวน โครงการตาม ข้อบัญญัติ	จำนวน โครงการที่ ได้ปฏิบัติ	งบประมาณ ตามแผนฯ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๙๘	๒๓	๒๒	๗๒,๖๖๐,๐๐๐	๒๑,๘๕๘,๔๓๔.๙๔	๑๘,๑๔๑,๗๖๕.๙๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๑	๑	๒๕๕,๐๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๖,๓๑๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา	๗๒	๓๔	๒๓	๑๐,๖๑๕,๔๐๐	๑๐,๖๑๑,๖๓๘.๐๐	๙,๒๓๖,๓๐๒.๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๘	๕	๓	๖๘๐,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๑๘๗.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน การเมืองและการ บริหาร	๑๖	๖	๔	๘,๔๘๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๑๖๗.๕๐
รวมทั้งสิ้น	๑๙๘	๖๙	๕๓	๙๒,๖๙๐,๔๐๐	๓๓,๑๗๐,๕๗๒.๙๔	๒๗,๖๗๖,๗๓๒.๘๔

๓.จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๙๘ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๙๘ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๗ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๔ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๗๒ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๒ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๘ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๑๖ โครงการ จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะโครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายธรรมวานิช หมู่ที่ ๒	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๐ ก.ย.๖๗ - ๑๙ ธ.ค.๖๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงหเสน หมู่ที่ ๒	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๗ - ๑๙ มี.ค.๖๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริรักษ์ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๑๘ ม.ค.๖๘ - ๑๗ เม.ย.๖๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๒๖,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทิวสุวรรณ หมู่ที่ ๓	ถนน คสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๘ ก.ย.๖๗ - ๒๖ ธ.ค.๖๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๑ แฉกๆละ ๘ ท่อน	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐
๕.	โครงการบุกเบิกถนนบ้านนายาง (บริเวณบ้านนายคล้อย เทือกกัม) หมู่ที่ ๓	ถนนดินจำนวน ๑ สาย	ร้อยละ ๑๐๐	๒๘ ส.ค.๖๗ - ๒๖ ต.ค.๖๗	ถมดินคลุมชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ถางป่า ขุดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร ถมดินชั้นรองพื้นทาง ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๓ แฉกๆละ ๘ ท่อน	๒๗๘,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ประจักษ์ ๒ (แยกขวาก้านนางชีพ) หมู่ที่ ๔	ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ มี.ค.๖๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐
๗.	โครงการบุกเบิกถนนสาย ประชาสรรค์ ๔ หมู่ที่ ๕	ถนนดินจำนวน ๑ สาย	ร้อยละ ๑๐๐	๒๘ ส.ค.๖๗ - ๒๕ พ.ย.๖๗	ถมหินคลุกชั้นพื้นทางขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตร.ม. ทางป่า ขุดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๕๐ ตร.ม. ถมดินชั้นรองพื้นทาง ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบาย คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๑ แแถวๆละ ๖ ท่อน	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐
๘.	โครงการบุกเบิกถนนสาย บ้านนางหวัง วิเชียรชม หมู่ที่ ๕	ถนนดินจำนวน ๑ สาย	ร้อยละ ๑๐๐	๒๓ ส.ค.๖๗ - ๒๐ พ.ย.๖๗	หินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตร.ม. ทางป่า ขุดต่อ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร. ม. ถมดินชั้นรองพื้นทาง ๕๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายคสล.ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๑ แแถวๆละ ๘ ท่อน	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทองปรายค์ หมู่ที่ ๖	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ มี.ค.๖๘	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย จิตรร่วมใจ หมู่ที่ ๗	ถนนคสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร	ร้อยละ ๑๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๗ - ๒๔ มี.ค.๖๘	ถนนคอนกรีตเสริมขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐. เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๘,๐๐๐
๑๑.	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ๒ ช่อง สายหลังเขา หมู่ที่ ๒	ท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด ๒ ช่อง จำนวน ๑ จุด	ร้อยละ ๑๐๐	๒๑ ส.ค.๖๗ - ๑๘ พ.ย.๖๗	ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๑.๐๐x๐.๑๕ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง ถนนสายหลังเขา หมู่ที่ ๒	๓๗๘,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
๑๒.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหนองยูง – ป้าย หมู่ที่ ๑	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๑๐๐	๒ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ส.ค. ๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ต้น	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐
๑๓.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหน้าโรงเรียนวัดกาญ จนบุรีรักษ์ หมู่ ๒	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๑๐๐	๑๘ ก.ค. ๖๘ - ๑๕ ก.ย. ๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ต้น	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐
๑๔.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายจิตรแก้วหมู่ที่ ๔	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๑๐๐	๑๘ ก.ค. ๖๘ -๑๕ ก.ย. ๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ต้น	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๓,๕๐๐
๑๕.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหนองยูง – ยอดเคียน หมู่ที่ ๕	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๑๐๐	๒๕ ก.ค. ๖๘ - ๒๒ ก.ย. ๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ต้น	๔๗๕,๐๐๐	๔๖๙,๕๐๐
๑๖.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายหนองยูง - ป้าย หมู่ที่ ๖	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๑๐๐	๘ ส.ค. ๖๘ - ๖ ต.ค. ๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ต้น	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐
๑๗.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายควนทัง หมู่ที่ ๗	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๑๐๐	๕ ส.ค. ๖๘ - ๓ ต.ค. ๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ต้น	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐
๑๘.	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาว	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค. - ก.พ.๖๘	ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีไฟฟ้าใช้ที่ เพียงพอ	๔๖๔,๗๖๕.๙๔	๔๖๔,๗๖๕.๙๔
๑๙.	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี (หนองหน้าถ้ำ)	ไฟฟ้าสาธารณะ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว	ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. - ธ.ค.๖๗	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะกิ่งเดี่ยวสูง ๖.๐๐ เมตร ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๐๐ ต้น โคมไฟถนน แอลอีดี บัณชีนวัตกรรมไทย	๖,๒๘๑,๐๐๐	๖,๒๘๑,๐๐๐

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
๒๐.	โครงการปรับปรุงอาคารห้อง เก็บขององค์การบริหารส่วน ตำบลเขาขาว หมู่ที่ ๑	ห้องเก็บของ,ห้องทำงาน	ร้อยละ ๑๐๐	๑๓ มิ.ย. ๖๔ – ๑๑ ก.ย. ๖๔	ห้องเก็บของชั้นเดียวขนาดกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร	๔๒๗,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐
๒๑.	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขา ขาว	รั้วตะแกรงรอบ ที่ทำการ อบต.เขาขาว	ร้อยละ ๑๐๐	๒๘ มิ.ย. ๖๔ – ๒๕ ก.ย. ๖๔	รั้วตะแกรงเหล็กดัดข้างยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐
๒๒.	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองยูงเป็น อาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาขาวและ ห้องประชุม หมู่ที่ ๑	๑.อาคารสำนักงาน ๒.ห้องประชุม	ร้อยละ ๑๐๐	พ.ค. - ธ.ค.๖๗	๑.๑ อาคารสำนักงาน ลักษณะอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อย กว่า ๓๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร ๑.๒ ห้องประชุมขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๒๒.๕๐ ตารางเมตร	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๗๐,๐๐๐
๒๓.	โครงการวางท่อขยายเขต จำหน่ายน้ำหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วย ยอด จังหวัดตรัง	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้ สำหรับอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๔๐	มี.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๓,๒๓๗,๖๖๙	ยังไม่มี การ เบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
๒๔.	โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๘	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ก.ย. ๖๘	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๓ คน - กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษและการกำจัด ศัตรูพืชโดยชีวภาพ	๒๔,๐๐๐	๑๖,๓๑๐
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข นันทนาการ และกีฬา							
๒๕.	โครงการรณรงค์วันต่อต้านยา เสพติดโลก	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	มิ.ย.๖๘	คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขา ขาว ผู้นำท้องถิ่น คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด โรงเรียน วัดกาญจนบุรีรักษณ์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาขาว อสม.ตำบลเขาขาว และเจ้าหน้าที่ อบต.เขาขาว ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด โลกและกล่าวคำปฏิญาณตนและร่วมใจแสดง สัญลักษณ์ในประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ไม่เสพติด ไม่ค้า ไม่สนับสนุน ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๒๖.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ และพัฒนาศักยภาพ ผู้นำในการดูแลผู้สูงอายุตำบล เขาขาว	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๐	มี.ค. - ส.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
๒๗.	โครงการแข่งขันกีฬาและ นันทนาการอาวุโสจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๘	จำนวนผู้สูงอายุที่เข้า ร่วมโครงการ	ร้อยละ ๐	ม.ค.-ส.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐
๒๘.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติด“เขาขาวคัพ ครั้งที่ ๙” ประจำปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๗๐ ประชาชน ในพื้นที่ได้เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	ร้อยละ ๑๐๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘	จัดการแข่งขันกีฬากีฬาด้านยาเสพติด กิจกรรม แข่งขันฟุตบอล ๗ คน กิจกรรมแข่งขัน วอลเลย์บอล กิจกรรมฟุตบอลเด็กไม่เกิน ๑๓ ปี	๒๒๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๔๙
๒๙.	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ร้อยละ ๑๐๐	พ.ย.๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐๐ คน จัด กิจกรรม ประกวดนางนพมาศ การจัดกิจกรรม ประกวดกระทง ประกวดความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๙,๘๑๕
๓๐.	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	เม.ย.๖๘	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๒๐ คน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ”	๓๐,๐๐๐	๑๓,๙๑๐
๓๑.	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน อาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ก.ค.๖๘	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด อบต.เขาขาว เจ้าหน้าที่ อบต. ครู ศพด.เขาขาว นักเรียนและ ผู้ปกครอง ศพด.เขาขาว ผอ.รร.วัดกาญจน บริรักษ์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน และ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ประเพณีอันดี งามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป ณ วัดกาญจน บริรักษ์ (วัดโคกแค) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	๕,๐๐๐	๒,๖๒๕

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
๓๒.	โครงการสืบสานประเพณี ลากเรือพระ	กิจกรรม ลากเรือพระ	ร้อยละ ๐	ต.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐
๓๓.	โครงการจิตอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก	การเกิดโรคระบาดใน พื้นที่ลดลง	ร้อยละ ๑๐๐	๑๓ - ๑๔ มิถุนายน	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในหมู่บ้าน พร้อมแจก เอกสารให้ความรู้ และดำเนินการสำรวจ บริเวณทบ้านที่มีน้ำขัง ร่วมกับ อสม.ประจำ หมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๐ ร่วมกับ รพ.สต.
๓๔.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า(คุมกำเนิด)	จำนวนสัตว์ที่ได้รับการ คุมกำเนิด	ร้อยละ ๑๐๐	พ.ค.๖๘	จำนวนสุนัขและ แมว จำนวน ๑๕ ตัว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยยอดและสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (คุมกำเนิด) ณ วัดกาญจนปริริักษ์ หมู่ที่ ๒ ต.เขาขาว อ.ห้วย ยอด จ.ตรัง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐
๓๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า (ฉีดวัคซีน)	จำนวนสัตว์ที่ ได้รับการ ฉีดวัคซีน	ร้อยละ ๐	๑๗ ก.ค. ๖๘ - ๑๓ ก.ย. ๖๘	ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๑,๓๒๑ ชุด ๓๕ บาท เป็นเงิน ๔๖,๒๓๕ บาท ค่าฉีด ๑,๓๑๐ ตัว ๑๐ บาท เป็นเงิน ๑๓,๑๐๐	๗๐,๐๐๐	๕๙,๓๓๕
๓๖.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๑	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๑๐๐	๓๑ ก.ค. ๖๘ - ๑๙/๐๙/๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการ ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๓๗.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๒	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐
๓๘.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๓	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๑๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘ -๙ ก.ย. ๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการ ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๓๙.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๔	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๐	ส.ค. - ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
๔๐.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๕	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๑๐๐	๔ ส.ค. ๖๘ - ๑๖ ก.ย. ๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๔๑.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๖	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๑๐๐	๑๔ ส.ค. ๖๘ - ๒๓/๐๙/๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖โครงการ ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๔๒.	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขหมู่บ้านที่ ๗	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมี สุขภาพที่ดี	ร้อยละ ๑๐๐	๒๑ ส.ค.๖๘ - ๑๗ ก.ย. ๖๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการ ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๔๓.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	จำนวนเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค.๖๘	ผู้เข้ากิจกรรม ประมาณ ๕๐๐ คน คำตอบแทนชุดการแสดงบนเวที จำนวน ๑๔ ชุด การเล่นเกมส์ การประกวดภาพวาดระบายสี ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	๘๓,๕๓๘
๔๔.	โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนสำหรับเด็กศพด.อบต. เขาขาว	ศพด.มีสื่อการเรียนการ สอนสำหรับเด็ก	ร้อยละ ๐	พ.ค. - ส.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐
๔๕.	โครงการเพิ่มพูนความรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเด็กศพด.อบต.เขาขาว	ศพด.มีแหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ ๐	พ.ค. - ส.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	๐

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
๔๖.	โครงการสนับสนุนในการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘	เด็กได้รับสารอาหาร ครบถ้วน	ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒๕ คน -ค่าอาหารกลางวันเป็นเงิน ๑๓๙,๔๖๔ บาท -ค่าจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน ๓๙,๔๔๐ บาท -ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน ๒,๒๗๕ บาท -ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน ๒,๐๓๐ บาท -ค่าพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน ๓,๔๓๐ บาท	๓๐๒,๔๒๕	๑๘๘,๐๓๙
๔๗.	โครงการหนุนน่วยรักการอ่านผ่าน นิทานสอนใจ	เด็กมีวินัยรักการอ่าน	ร้อยละ ๐	มี.ค. - พ.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๕,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๘.	โครงการหนุนน่วยเรียนรู้สู่โลก กว้าง	การทัศนศึกษานอก สถานที่	ร้อยละ ๐	เม.ย.-ส.ค.๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔๙.	โครงการเยาวชนวัยใส ต้าน ยาเสพติด	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กเข้าใจ ในโทษของยาเสพติด	ร้อยละ ๑๐๐	๑๐ มี.ย. ๖๘	อุดหนุน โรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
๕๐.	โครงการโรงเรียนส่งเสริม คุณภาพการศึกษา	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้ เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๘	- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๘ เดือน ๗๖,๐๐๐ บาท	๘๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐
๕๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้รับ สารอาหารที่ครบ ๕ หมู่	ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	อุดหนุนเงินให้กับโรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์ -ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๗๕ คน ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวน ๕๐ วัน -ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๗ จำนวน ๗๔ คน ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวน ๕๐ วัน -ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๖๖ คน ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวน ๕๐ วัน -ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๘ จำนวน ๖๕ คน ๒๗ บาท/คน/วัน จำนวน ๕๐ วัน	๔๑๐,๔๐๐	๓๗๕,๔๐๘

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
๕๒.	โครงการจัดซื้ออาหาร(เสริมนม)	ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้รับ สารอาหารครบถ้วน	ร้อยละ ๑๓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒๕ คน อัตราจัดสรรคนละ ๗.๕๑ บาท -เด็กโรงเรียนวัดกาญจนบุรีรักษ์จำนวน ๗๖ คน อัตราจัดสรรคนละ ๗.๕๑ บาท	๑๙๗,๒๑๓	๑๖๓,๘๐๓.๔๐
๕๓.	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำตำบลเขาขาว	ร้อยละ ๑๐๐ จิต อาสาเข้าร่วมอบรม	ร้อยละ ๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐
๕๔.	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘	ร้อยละ ๑๐๐ จิต อาสาเข้าร่วมอบรม	ร้อยละ ๐	พ.ค.-มิ .ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๔๐,๐๐๐	๐
๕๕.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ได้รับสวัสดิการ ครบทุกคน	ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	- เบี้ยสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุตำบลเขาขาวที่ ได้ขึ้นทะเบียนจำนวน ๘๑๕ คน	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๐๒๑,๘๐๐
๕๖.	เบี้ยยังชีพความพิการ	ร้อยละ ๑๐๐ คนพิการ ในพื้นที่ได้รับสวัสดิการ ครบทุกคน	ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	-เบี้ยสวัสดิการสำหรับผู้ พิการตำบลเขาขาวที่ได้ ขึ้นทะเบียนจำนวน ๒๐๕ คน	๑,๙๘๗,๐๐๐	๑,๗๔๗,๐๐๐
๕๗.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้ป่วย เอดส์ในพื้นที่ได้รับ สวัสดิการครบทุกคน	ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-เบี้ยสวัสดิการสำหรับผู้ป่วยเอดส์ตำบลเขาขาว ที่ได้ขึ้นทะเบียน จำนวน ๗ คน	๓๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐)	๔๒,๐๐๐
๕๘.	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลเขาขาว	ปีละ ๑ ครั้ง	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค.๖๘	สมทบเงินให้กองทุน หลักประกันสุขภาพอบต. เขาขาว ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ ๔๐ ของเงิน จัดสรร จากกองทุนหลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ (เขต ๑๒)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
๕๙.	โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลเขาขาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ก.ค.๖๘	- ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนในพื้นที่ตำบลเขาขาว ทั้ง ๗ หมู่บ้าน - กิจกรรมกำจัดผักตบชวาคลองสวายน้ำใสไร่ ผักตบชวา คลองสะพานนา หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาขาว (ข้างบ้านนายคลอง เพ็ญแก้ว) - พัฒนางค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (แห่งเก่า) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ	๑๕,๐๐๐	๖,๑๕๒
๖๐.	โครงการดูแลบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้ ประจำปีของชาติ	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	พ.ค. ๖๘	ณ ถนนสายห้วยยอด ๑๐๐ ปี หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลเขาขาว	๕,๐๐๐	๔๖๐
๖๑.	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะด้วยหลัก ๓ Rs เพื่อ รักษาสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๐	ก.ค. - ส.ค.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐,๐๐๐	๐
๖๒.	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชตาม พระราชดำริ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ตำบลเขาขาว	ร้อยละจำนวน พื้นที่สีเขียวมี เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ ๐	เม.ย. - มิ.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	๐
๖๓.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จำนวน ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ส.ค.๖๘	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล เทศบาลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล ศูนย์เรียนรู้จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและจัดการน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านควนดินอดง ตำบลควนขัน อ.เมือง สตูล	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๔๐,๐๐๐)	๑๔๕,๕๗๕

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร							
๖๔.	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	มี.ค.๖๘	กิจกรรมนันทนาการ - เพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านวินัยคุณธรรม จริยธรรม ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย และกฎหมายที่ควรรู้ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ ความพร้อมในองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และบริหารราชการอย่างถูกต้อง - เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว บริหารงานโดยยึดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความถูกต้อง และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐)	๙๕,๘๓๒
๖๕.	โครงการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว	จำนวนครั้ง	ร้อยละ ๑๐๐	พ.ค. ๖๘	การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.เขาขาว เขตเลือกตั้งที่ ๗ แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	๑๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐)	๑๔,๓๓๕.๕๐
๖๖.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การเข้าร่วมการช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ ๑๐๐	๑๒ มิ.ย. ๖๗	อุดหนุนเทศบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐

ที่	แผนงาน/โครงการ เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
๖๗.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	อบต.มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน สูงขึ้นร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๐	ม.ค. - ต.ค.๖๔	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๐
๖๘.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนครั้ง	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค.- ก.ย.๖๔	จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพิ่มเติม...../แก้ไข...../เปลี่ยนแปลง....	๓,๐๐๐	๐ (ไม่ใช้ งบประมาณ)
๖๙.	โครงการพัฒนาองค์กรของผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และอสม. หมู่บ้าน	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค.- ก.ย.๖๔	ไม่ได้ดำเนินการ	๕๐,๐๐๐	๐

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี ๒๕๖๘) จำนวน ๑๙๘ โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖๙ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วจำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๗๗

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงานมาก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวดำเนินการ

๒.การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

ข้อเสนอแนะ

๑.เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒.การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

